

| PROYECTO | ACCION | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | AVANCE DE LA META FISICA ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL | META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN | ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN | % AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN | META FINANCIERA ANUAL (\$) | AVANCE DE LA META | % AVANCE FINANCIERO | META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN (\$) | ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | Observaciones |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|---------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. PROGRAMA PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO | | | | | 94% | | | 52% | 1.493.524 | 1.405.202 | 94,09% | 6.022.050 | 2.580.599 | 42,85% | |
| 1.1. SUBPROGRAMA ORDENAMIENTO Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | | | | | 90% | | | 47% | 990.524 | 912.251 | 92,10% | 3.396.522 | 1.561.595 | 45,98% | |
| 1.1.1. Implementación del Plan de manejo de humedales del Atrato | Implementación Plan de manejo de humedales del Atrato | % de ejecución | 5% | 3,00% | 60,00% | 16,00% | 3,72% | 23,25% | 80.000 | 32.209 | 40,26% | 678.864 | 89.403 | 13,17% | |
| 1.1.2. Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos en la jurisdicción de CORPOURABA | Formulación e implementación del Plan de manejo humedales Río León-Tumaradó | % de formulación | 50% de Formulación | 50% | 100% | 100% formulado | 50% | 50% | 640.524 | 640.524 | 100,00% | 640.524 | 1.000.725 | 156,24% | Proyecto FCA 2013 |
| | | % de ejecución | 0% | NA | NA | 10% ejecución | 0% | 0% | | | | | | | |
| 1.1.3. Priorización y formulación de plan de manejo para humedales interiores | Formulación del PM para humedales interiores priorizados | % de priorización | 100% priorizado | 70% | 70% | 100% priorización y 100% formulación | 70% | 70% | 40.000 | 40.000 | 100,00% | 290.000 | 40.000 | 13,79% | Articulado al Proyecto del FCA de Río León-Tumarado |
| 1.1.4. Implementación del Plan de manejo del páramo de Urrao. | Delimitación de nuevas áreas de paramos sin traslape con RFP | % de delimitación | 50,00% | 50% | 100% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 80.000 | 64.412 | 80,52% | 448.173 | 137.512 | 30,68% | Meta modificada por Consejo Directivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013 |
| | Formulación de PM de nuevas áreas de paramos sin traslape con RFP | % de formulación | 0,00% | 0% | NA | 100,00% | 0,00% | NA | | | | | | | |
| | Implementación del Plan de manejo de nuevas áreas del Páramo de Urrao | % ejecución | 0,00% | 0% | NA | 5,00% | 0,00% | NA | | | | | | | |
| 1.1.5. Gestion Integral sobre áreas Protegidas Regionales y Nacionales | Implementación 20% PM DRMI Ensenada | % de ejecución | 5,00% | 5% | 100% | 20,00% | 10,00% | 50,00% | 150.000 | 135.106 | 90,07% | 1.338.961 | 293.955 | 21,95% | |
| | Implement 10% PM DRMI Alto de Insor | % de ejecución | 3,00% | 3% | 100% | 10,00% | 3,00% | 30,00% | | | | | | | |
| | Implement 5% PM RFP Suriquí | % de ejecución | 0,00% | NA | NA | 5,00% | NA | NA | | | | | | | |
| | Acompañamiento en la formulación del PM RFP Río León y 5% implementación* | % de ejecución | Acompañamiento | 100% | 100% | 100% | Acompaña formulac PM y 5% implem* | 100,00% | | | | | | | |
| 1.2. SUBPROGRAMA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN | | | | | 100% | | | 67% | 438.000 | 427.951 | 92,82% | 2.010.528 | 954.004 | 38,31% | |
| 1.2.1. Formulación e Implementación Plan Manejo Unidad Costera del Darién | Ajuste del PM e Implementación del 100 % Plan de manejo del Manglar para el periodo | % de formulación | NA | 20% | NA | 100% | 100,00% | 100,00% | 140.000 | 129.951 | 92,82% | 1.712.528 | 656.004 | 38,31% | La meta del 100% ajuste PM del manglar era de 2012, esta fue culminada en el semestre 1 del 2013 |
| | Ajuste del PM e Implementación del 100 % Plan de manejo del Manglar para el periodo | % de ejecución | 10% | 10% | 100% | 30% | 10% | 33,33% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----|--------|-------------|------|---------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 1.2.2 Formulación e implementación del plan de manejo integrado de la zona costera de la Unidad Ambiental Costera del Darién (Segunda fase). | Formulación e implementación del 100% Plan de manejo Unidad Costera del Darién para el periodo | % de formulación | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | | | | | | | Recurso Propios |
| | Implementación del 100% Plan de manejo Unidad Costera del Darién para el periodo | % de implementación | 5% | 5% | 100% | 15% | 5% | 33,33% | 298.000 | 298.000 | 100,00% | 298.000 | 298.000 | 100,00% | Proyecto FCA 2013 |
| 1,3 SUBPROGRAMA ORDENACIÓN RECURSO HÍDRICO | | | | | NA | | | NA | 0% | 0% | 0% | 450.000 | 0 | 0% | |
| 1.3.1 .Plan de Ordenamiento Cuenca Subzona | Formulación e implement. cuenca subzona | Cuencas | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 450.000 | 0 | 0% | |
| 1,4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL LOCAL | | | | | 100% | | | 46% | 65.000 | 65.000 | 100,00% | 165.000 | 65.000 | 39,39% | |
| 1.4.1. Seguimiento Ordenamiento Ambiental Local | Sgto técnico al componente ambiental de los POTS, PDMs y Planes Parciales de los municipios | Seguimiento | 19 | 19 | 100% | 19 | 19 | 50,00% | | | | | | | Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año. |
| | Apoyo los municipios con estudios de sustracción ley 2ª/59, centros poblados para realizar la reglamentación de áreas suburbanas y de parcelación | Municipio | 3 | 3 | 100% | 7 | 3 | 42,86% | 65.000 | 65.000 | 100,00% | 165.000 | 65.000 | 39,39% | Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013 |
| 2. PROGRAMA: GESTIÓN EN BIODIVERSIDAD | | | | | 100% | | | 54% | 691.825 | 503.814 | 72,82% | 4.170.084 | 963.173 | 23,10% | |
| 2.1 SUBPROGRAMA GESTIÓN EN BOSQUES | | | | | 100% | | | 56% | 571.825 | 387.458 | 67,76% | 3.567.035 | 712.858 | 19,98% | |
| 2.1.1. Establecimiento y restauración de bosques | 630 has de bosques establecidos y/o enriquecidos | Área (has) | 80 | 220,5 | 100% | 630 | 370,5 | 58,81% | | | | | | | Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013 |
| | Mantenimiento de bosques | Área (has) | 228 | 280,15 | 100% | 880 | 280,15 | 31,84% | 269.825 | 194.697 | 72,16% | 1.904.955 | 520.097 | 27,30% | Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013 |
| 2.1.2. Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal | Fortalecimiento de la gobernanza forestal | % de formulación | NA | NA | NA | 100% | 100,00% | 100,00% | 302.000 | 192.761 | 63,83% | 1.662.080 | 192761 | 11,60% | Dicha meta fue cumplida durante la vigencia del 2012 |
| | | % de ejecución | 10% | 10% | 100% | 30% | 10% | 33,33% | | | | | | | |
| 2.2. SUBPROGRAMA GESTIÓN EN FAUNA | | | | | 100% | | | 50% | 120.000 | 116.356 | 96,96% | 603.049 | 250.315 | 41,51% | |
| 2.2.1. Plan de Conservación de fauna Silvestre | Estrategia de conservación de especies amenazadas | No. de estrategias | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 50,00% | | | | | | | Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año. |
| | Estrategia de manejo (hogar de paso) | No. de estrategias | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 50,00% | 120.000 | 116.356 | 96,96% | 603.049 | 250.315 | 41,51% | Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año. |
| 3. PROGRAMA: GESTIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS | | | | | 68% | | | 34% | 2.390.058 | 2.375.933 | 99,41% | 7.494.655 | 3.375.293 | 45,04% | |
| 3.1 SUBPROGRAMA ORDENACIÓN DE CUENCAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS | | | | | 100% | | | 33% | 1.474.100 | 1.462.290 | 99,20% | 5.414.315 | 2.291.650 | 42,33% | |
| 3.1.1 Ordenación de Cuencas | Ajuste Planes de Manejo | Cuencas | NA | NA | NA | 2 | 0 | 0% | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00% | 3.311.195 | 1.359.460 | 41,06% | Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año. |
| | Implementación Planes de Manejo | | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 50% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|--------|---|
| 3.1.2. Plan Integral de Protección y Manejo de Aguas Subterráneas | Implementación y actualización del PM | % seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 47,50% | 140.000 | 133.217 | 95,16% | 1.769.020 | 603.117 | 34,09% | Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año. |
| 3.1.3. Protección integral del agua Subterránea en la región de Urabá (Segunda fase). | | | | | | | | | 334.100 | 329.073 | 98,50% | 334.100 | 329.073 | 98,50% | Proyecto FCA 2013 |
| 3.2. SUBPROGRAMA LEGALIZACIÓN, MANEJO Y USO EFICIENTE | | | | | 55% | | | 35% | 915.958 | 913.643 | 99,75% | 2.080.340 | 1.083.643 | 52% | |
| 3.2.1. Aplicación de instrumentos económicos, vertimientos, PSMV, uso eficiente y ahorro del agua y calidad de aguas superficiales | Aplicación de instrumentos económicos | % de SST Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva en | 1% | 0,00% | 0% | 4,00% | 0,7% | 20,00% | 915.958 | 913.643 | 99,75% | 2.080.340 | 1.083.643 | 52,09% | |
| | | % de DBO Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o | 1% | 0,00% | 0% | 4,00% | 0,37% | 9,25% | | | | | | | |
| | | % recaudados vs facturados por concepto de Tasa Retributiva | 60% | 56% | 93% | 60% | 58% | 48,00% | | | | | | | |
| | | % de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados | 60% | 49% | 82% | 60% | 62,8% | 48,00% | | | | | | | |
| | | % Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 4. PROGRAMA: GESTIÓN EN CALIDAD DE VIDA | | | | | 67% | | | 67% | 3.006.908 | 2.371.250 | 78,86% | 13.023.010 | 4.974.049 | 38,19% | |
| 4.1 SUBPROGRAMA PROYECTOS EN SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | | 89% | | | 61% | 1.909.535 | 1.278.619 | 66,96% | 8.072.532 | 2.028.819 | 25,13% | |
| 4.1.1 Cofinanciación de PTAR | PTAR cofinanciadas | Numero | 2 | 2 | 100% | 5 | 2 | 40,00% | 1.244.000 | 711.479 | 57,19% | 5.394.127 | 1.396.679 | 25,89% | Cañasgordas y Abriaquí |
| 4.1.2 Saneamiento Ambiental | Sistemas saneamiento ambiental rurales | Numero | 10 | 40 | 100% | 30 | 41 | 100,00% | 665.535 | 567.140 | 85,22% | 2.678.405 | 632.140 | 23,60% | La gestión depende del Control de advertencia dado por la CGR. Se requiere ajuste del PAC |
| | | | Huertos leñeros y estufas eficientes | Número | 50 has de huertos | 51 | 100% | 70 has de huertos | | | | | | | 51 |
| | 500 Estufas eficientes | 518 | | | 100% | 700 Estufas eficientes | 518 | 74% | | | | | | | |
| | Abastecimiento de Agua en comunidades étnicas | Numero | 1 | 2 | 100% | 4 | 2 | 50,00% | | | | | | | |
| Seguimiento y apoyo al manejo integral de | Seguimiento | Seguimiento | 19 | 19 | 100% | 19 | 19 | 50,00% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|------------|---------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---|--|
| | residuos sólidos y peligrosos | Apoyo | 2 | 3 | 100% | 4 | 4 | 100,00% | | | | | | | | Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser |
| 4.2 SUBPROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | | | | | 76% | | | 51% | 1.097.373 | 1.092.631 | 99,57% | 4.950.478 | 2.945.230 | 59,49% | | |
| 4.2.1 Apoyo en Prevención y atención de desastres naturales y adaptación al Cambio Climático | Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales | % Seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 50,00% | | | | | | | | Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año. |
| | Asesoría y apoyo al 100% de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres | Municipio | 19 | 19 | 100% | 19 | 19 | 50,00% | | | | | | | | Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año |
| | Cofinanciación estudios, diseños y/o de obras | Municipio | 3 | 3 | 100% | 9 | 5 | 55,56% | 227.000 | 222.258 | 97,91% | 4.950.478 | 2.074.857 | 41,91% | Los diseños fueron cofinanciados con recurso del Proyecto de Ordenamiento de cuencas y de este Proyecto | |
| | Apoyo a los mpios en la formulac. de los planes territoriales de adaptación al cambio climático | Municipio | 9 | 4 | 44% | 19 | 4 | 21% | | | | | | | | |
| | Apoyo a la implemen. de estrategia de adaptación al cambio climático | Número | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100,00% | | | | | | | | |
| 4.2.2. Construcción de obras de mitigación para el control de inundaciones y socavación en los centros poblados de la jurisdicción de CORPOURABA | Cofinanciación estudios, diseños y/o de obras | No. de municipios apoyados | 1 | 0,1 | 10% | 1 | 0,1 | 30,00% | 870.373 | 870.373 | 100,00% | | 870.373 | 100,00% | Proyecto FCA 2013 | |
| 5. PROGRAMA: GESTIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES | | | | | 86% | | | 59% | 966.490 | 919.115 | 95,10% | 2.834.740 | 1.437.257 | 50,70% | | |
| 5.1. SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN LIMPIA | | | | | 86% | | | 59% | 966.490 | 919.115 | 95,10% | 2.834.740 | 1.437.257 | 50,70% | | |
| 5.1.1. Convenios de Produccion Limpia, Buenas Practicas y reconversión | Formulación e implementación de Convenios de PML con sectores productivos | Formulados | 2 | 1 | 50% | 4 | 1,5 | 37,50% | | | | | | | | |
| | | Seguimiento | 2 | 2 | 100% | 4 | 2 | 50,00% | | | | | | | | |
| | Proyecto piloto de minería (reducción de contaminantes) | Numero | NA | NA | NA | 1 CON SGTO | NA | NA | | | | | | | | |
| | Innovación y desarrollo tecnológico aplicado a la producción, comercio y consumo | Plan Formulado | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | | 470.000 | 422.625 | 89,92% | 2.338.250 | 622.517 | 26,62% | |
| | | Plan con seguimiento | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | | | | | | | | |
| | Apoyo formulac planes sectoriales de adaptación al cambio climático | Numero | 1 | 1 | 100% | 4 | 1 | 25,00% | | | | | | | | |
| Promoción de mercados verdes. | Productos impulsados | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | | | | | | | | | |
| 5.1.2. Implementación de estrategias para la recuperación de las áreas de retiro ocupadas por los sectores productivos de la jurisdicción de CORPOURABA (Segunda Fase). | Ríos con delimitación de áreas de retiro | Numero | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100,00% | 496.490 | 496.490 | 100,00% | 496.490 | 814.740 | 164,10% | Proyecto FCA 2013 | |
| 6. PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | 93% | | | 38% | 2.832.100 | 2.327.031 | 82,17% | 8.831.189 | 3.345.734 | 37,89% | | |

| 6.1 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | 100% | | | 45% | 2.121.400 | 1.781.825 | 83,99% | 6.287.525 | 2.579.871 | 41,03% | | |
|--|--|---|--------|------|------|------|---------|--------|------------|-----------|---------|------------|------------|---------|---|--|
| 6.1.1. Apoyo a la actualización catastral | 6 municipios apoyados en la actualización catastral municipal | Municipio | 2 | 2 | 100% | 6 | 2 | 33,33% | 80.000 | 80.000 | 100,00% | 500.000 | 80.000 | 16,00% | | |
| 6.1.2. Mejoramiento continuo de la gestión ambiental | 100% de políticas: cero papel, gobierno en línea, estatuto anticorrupción y seguimiento del sistema de gestión corporativo implementadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 50,00% | 300.000 | 292.568 | 97,52% | 2.665.125 | 391.020 | 14,67% | Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año. | |
| 6.1.3. Seguimiento, control y vigilancia al uso y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente | Seguimiento, control y vigilancia al uso y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente | Días | 120 | 101 | 100% | 120 | 100% | 35,07% | 403.000 | 388.619 | 96,43% | 1.784.000 | 585.399 | 32,81% | Numero de días licencia ambiental, se autorizaron 9 con tiempo promedio de 101 días | |
| | | Días | 55 | 53 | 100% | 55 | 100% | 42,57% | | | | | | | Numero de días del resto de tramites, con promedio de 53 días | |
| | | % | 70% | 70% | 100% | 70% | 100,00% | 50% | | | | | | | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones) | |
| 6.1.4. Apoyo a la Secretaría Técnica del Fondo de Compensación Ambiental | Administración del FCA | % | 100% | 61% | 100% | 100% | 61,00% | 61,00% | 1.338.400 | 1.020.638 | 76,26% | 1.338.400 | 1.523.452 | 113,83% | Proyecto FCA 2013 | |
| 6.2 SUBPROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | | 88% | | | 40% | 168.000 | 153.406 | 91,31% | 694.738 | 240.106 | 34,56% | | |
| 6.2.1. Aplicación de la Política Nacional de Educación Ambiental | Desarrollar 2 instrumentos técnico-políticos (Promotores y clubes defensores) | Numero | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 50,00% | 168.000 | 153.406 | 91,31% | 694.738 | 240.106 | 34,56% | Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año. | |
| | | Acompañamiento a PRAES | Numero | 4 | 8 | 100% | 12 | 8 | | | | | | | 33% | |
| | | Acompañamiento a CIDEAM | Numero | 4 | 2 | 50% | 12 | 3 | | | | | | | 25,00% | |
| | | Cobertura de los municipios con estrategia comunicacional | Numero | 19 | 19 | 100% | 19 | 19 | | | | | | | 50,00% | Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año. |
| 6.3 SUBPROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS - AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA | | | | | 73% | | | 22% | 542.700 | 391.800 | 72,19% | 1.848.926 | 525.757 | 28,44% | | |
| 6.3.1 Fomento al establecimiento y mantenimiento de hectáreas con coberturas forestales productoras -TSE | Establecimiento y mantenimiento de hectáreas de coberturas forestales productoras -TSE | Has establecida | 45 | 9 | 20% | 275 | 100 | 36,36% | 542.700 | 391.800 | 72,19% | 1.848.926 | 525.757 | 28,44% | Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013 | |
| | | Has con mantenimiento | 402 | 423 | 100% | 1366 | 423 | 30,97% | | | | | | | | |
| 6.3.2.Otros proyectos productivos | Otros proyectos productivos | Numero | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| Total Metas Físicas y Financieras | | | | | 88% | | | 49% | 11.380.905 | 9.902.345 | 87,01% | 42.375.728 | 16.676.105 | 39,35% | | |